

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 1

Дисциплина Экономика программной инженерии. **Тема** Планирование программного проекта в

Microsoft Project: настройка рабочей среды и

создание нового проекта.

Студент Сусликов Д.В.

Группа ИУ7-85Б

Оценка (баллы)

Преподаватель Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.

1. Тренировочное задание


Вариант 2.

Начало: 01.03.22 г.

Конец: 13.05.22 г.

Продолжительность: 51 день

Рис. 1: Тренировочное задание.



В календаре были заданы праздники и переносы до ноября 2022 года. Рабочий день длился 8 часов, с 9 до 18. Тип задач – фиксированный объем ресурсов.

2. Основное задание

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.


3. Задание 1

Настройка рабочей среды проекта.

В настройках параметром, устанавливаем необходимое:


- Дата начала проекта первый рабочий день марта текущего года.
- Длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ с фиксированными трудозатратами.
- Количество рабочих часов в день -8, количество рабочих часов в неделю -40.
- Начало рабочей недели в понедельник, а финансового года в январе.
- Продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов.

Рис. 2: Настройка параметров.



Были отмечены выходные и праздничные дни на ближайшие календарные месяцы от даты начала проекта.

Рис. 3: Добавление выходных и праздников.



Добавлена суммарная задача проекта и заметка с краткой информацией о нем.

Рис. 4: Суммарная задача и заметка.

	0	задачи ▼	Название зада	ч чи	Длительнос →	Начало 🔻	Окончание 🕶	Предшественник
0		-	⊳ lr1	1	0 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	
	9 3	Заметки: 'Ко	манда					
	разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города							
		на основе с	обственного					
	N	иодуля отоб	бражения.					
		Проект долх	жен быть					
	3	завершен в	течение 6					
	месяцев. Бюджен							

4. Задание 2

Вводим список задач, в соотвествии с задиной таблицей.

Задачи 1 и 27 являются задачами вехами, они обозначают начало или конец фазы проекта и имеют нулевую продолжительность.

Задачи 2, 3, 8, 12,19 и 22 будут преобразованы в фазы проекта, поэтому длительность для них не указываем.

Рис. 5: Список задач.

	0	Режим задачи ▼	Название задачи 🔻	Длительнос →	Начало 🕶	Окончание 🕶	Предшественни 🗸	Названия ресурсов
0		-5	₄ lr1_2	12 нед?	Вт 01.03.22	Пн 30.05.22		
1		-5	Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
2		-3	Создание интерфейса	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
3		-3	Разработка дизайна интерфейса	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
4			Разработка 2D графических элементов	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
5			Разработка 3D графических элементов	2 нед	Вт 01.03.22	Вт 15.03.22		
6		-5	Создание заставки	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
7		-3	Программирование интерфейса	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
8		-3	Построение базы объектов	1 нед	Вт 01.03.22	Сб 05.03.22		
9			Анализ и построение структруы базы объектов	2 нед	Вт 01.03.22	Вт 15.03.22		
10			Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
11		- 5	Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 01.03.22	Пн 30.05.22		
12			Создание ядра GIS	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
13		-3	Анализ и	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		

Рис. 6: Список задач.

		.		mincon sa,	۸. ۲۰	
15	-5	Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 01.03.22	Сб 05.03.22	
16	-5)	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Вт 01.03.22	Пн 16.05.22	
17	-5	Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Вт 01.03.22	Вт 12.04.22	
18	-5	Создание справочной системы	2 нед	Вт 01.03.22	Вт 15.03.22	
19		Создание руководства пользователя	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	
20	-5	Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 01.03.22	Сб 05.03.22	
21		Написание руководства пользователя	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22	
22		Создание web-сайта и поддержка	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	
23	-5	Разработка структуры сайта	0,2 нед?	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	
24		Разработка дизайна сайта	1 нед	Вт 01.03.22	Сб 05.03.22	
25	-5	Наполнение сайта	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22	
26	-5	Тестирование сайта	4 нед	Вт 01.03.22	Вт 29.03.22	
27		Сдача в эксплуатацию	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	

Задание 3

Далее группируем задачи как подзадачи – структурируем список.

Рис. 7: Структурирование списка задач.

	0	Режим	H		Havean			
		задачи ▼		Длительнос →		Окончание 🗸	Предшественник →	Названия ресурсов
0		-5	⁴ lr1_3	12 нед	Вт 01.03.22	Пн 30.05.22		
1		-5	Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
2		-3	▶ Создание интерфейса	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
8		-5		12 нед	Вт 01.03.22	Пн 30.05.22		
12		-5	▷ Создание ядра GIS	10 нед	Вт 01.03.22	Пн 16.05.22		
17		-5	Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Вт 01.03.22	Вт 12.04.22		
18		-5	Создание справочной системы	2 нед	Вт 01.03.22	Вт 15.03.22		
19		-5	Создание руководства пользователя	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
22		-5	⊳ Создание web-сайта и поддержка	3 нед	Вт 01.03.22	Вт 22.03.22		
26			Тестирование сайта	4 нед	Вт 01.03.22	Вт 29.03.22		
27		->	Сдача в эксплуатацию	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		

6. Задание 4

Далее связываем задачи между собой: HH — задачи начинаются одновременно, OH — задача начинается после окончания предыдущей. Также можно ввести запаздывание — положительное число и опережение — отрицательное число.

Рис. 8: Установление связей между задачами.

		0	Режим задачи ▼	Название задачи	Длительнос →				Названия ресурсов
	0	(-5	₄ lr1_4	27,6 нед	Вт 01.03.22	Пн 19.09.22		. 2.
	1			Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
	2		-5	[⊿] Создание интерфейса	22 нед	Вт 01.03.22	Cp 10.08.22	1	
	3		<u>-5</u>	⊿ Разработка дизайна	5 нед	Вт 01.03.22	Cp 06.04.22		
	4			Разработка 2D графических элементов	3 нед	Вт 01.03.22	Cp 23.03.22		
	5		-5	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Вт 01.03.22	Cp 16.03.22	4НН	
Ι	6		-5	Создание застав	3 нед	Cp 16.03.22	Cp 06.04.22	5	
MA ГАН	7		-5	Программировани интерфейса	3 нед	Cp 20.07.22	Cp 10.08.22	3;12	
ДИАГРАММА ГАНТА	8		-5	[⊿] Построение базы объектов	17 нед	Вт 01.03.22	Cp 06.07.22		
Д	9			Анализ и построение структруы базы объектов	2 нед	Вт 01.03.22	Cp 16.03.22		
	10		===	Программировани средств обработки базы	3 нед	Cp 16.03.22	Cp 06.04.22	9	
	11		5	Наполнение базы объектов	12 нед	Cp 06.04.22	Cp 06.07.22	10	
	12		9	⊿ Создание ядра GIS	19 нед	Вт 01.03.22	Cp 20.07.22		
	13		- 5	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Вт 01.03.22	Cp 23.03.22		
	14		-5	Создание модели	5 нед	Cp 23.03.22	Cp 27.04.22	13	
4	C								>

Рис. 9: Установление связей между задачами.

27	-5	Сдача в эксплуатацию	0 нед	Пт 16.09.22	Пт 16.09.22	26
26	-5	Тестирование сайта			Пт 16.09.22	220Н-1 нед
25		Наполнение сайта	3 нед	Пн 08.08.22	Пт 26.08.22	24
24	-3	Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 01.08.22	Пт 05.08.22	23
23		Разработка структуры сайта	1 день	Пт 29.07.22	Пт 29.07.22	21HH
22		₄ Создание web-сайта и поддержка	4,2 нед	Пт 29.07.22	Пт 26.08.22	
21	-,	Написание руководства пользователя	3 нед	Пт 29.07.22	Чт 18.08.22	20НН+2 дней
20		Разработка дизайна руководства	1 нед	Cp 27.07.22	Вт 02.08.22	
19	-,	⁴ Создание руководства пользователя	3,4 нед	Cp 27.07.22	Чт 18.08.22	7ОН-10 дней
18		Создание справочной системы	2 нед	Cp 10.08.22	Вт 23.08.22	7
17		Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Cp 06.04.22	Пн 23.05.22	3
16	-5	Создание рабочей версии	10 нед	Пт 06.05.22	Вт 19.07.22	15
15	===	Тестирование модели ядра	1 нед	Cp 27.04.22	Чт 05.05.22	14

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены возможности программы Microsoft Project 2013. Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, их структурирование и установление связей между ними.

В результате установлено, что несмотря на то, что на проект было заложено 6 месяцев, он не будет завершен вовремя. По проведенному анализу было выяснено, что ориентировочная дата завершения – 19 сентября (срок исполнения – 27.6 недель).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2

Дисциплина Экономика программной инженерии.

Тема Определение ресурсов и затрат для проекта

Студент Сусликов Д.В.

Группа ИУ7-85Б

Оценка (баллы)

Преподаватель Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.

1. Тренировочное задание

Заполняем ресурсный лист.

Рис. 1: Ресурсы.

0	Название ресурса 🔻	Тип 🔻	Единицы измерения материалов •	Краткое название •	Группа 🕶	Макс. единиц ↓	Стандартная ставка •	Ставка сверхурочны →	Затраты на использ. ▼	Начисление 🕶	Базовый календарь ▼
•	Рабочий ресурс	Трудовой		P		1 200%	250,00 ₽/день	0,00 ₽/ч	0,00₽	Пропорциональн	Стандартный
•	Расходный материал	Трудовой		P		100%	l 000,00 ₽/нед	0,00 ₽/ч	0,00₽	Пропорциональн	Стандартный

Далее назначаем ресурсы на задачи.

Рис. 2: Задачи.

0	Режим задачи ▼	Название задачи 🔻	Длительнос [.] →	Начало 🔻	Окончание 🕶	Предц ↓	Названия ресурсов
	-5	₄ train2	51 дней	Вт 01.03.22	Пт 13.05.22		
ŧ	*	Работа А	12 дней	Вт 15.03.22	Cp 30.03.22	4	Рабочий ресурс;Расходный материал
ŧ	*	Работа В	8 дней	Пт 08.04.22	Вт 19.04.22	5	Расходный материал;Рабочий ресурс[400%]
ŧ	*	Работа С	20 дней	Вт 01.03.22	Вт 29.03.22		Расходный материал;Рабочий ресурс[500%]
ŧ	*	Работа D	9 дней	Вт 01.03.22	Пн 14.03.22		Рабочий ресурс[200%]
	*	Работа Е	14 дней	Пн 21.03.22	Чт 07.04.22	10	Рабочий ресурс[300%]
	*	Работа F	9 дней	Пт 29.04.22	Пт 13.05.22	8;3	Рабочий ресурс[300%]
ŧ	*	Работа G	15 дней	Пт 15.04.22	Пн 09.05.22	9	Рабочий ресурс[500%]
ŧ	*	Работа Н	10 дней	Пт 15.04.22	Чт 28.04.22	9	Рабочий ресурс[500%]
	*	Работа I	11 дней	Чт 31.03.22	Чт 14.04.22	1	Рабочий ресурс[200%]
ŧ	*	Работа Ј	13 дней	Вт 01.03.22	Пт 18.03.22		Рабочий ресурс[600%]

К получившемуся после назначения ресурсов бюджету проекта добавить 5 тыс. рублей фиксированных затрат

Рис. 3: Фиксированные затраты.

⁴ train2		5 000,00 {	2
Название задачи	÷	затраты •	-
		Фиксированны	

2. Основное задание

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

3. Задание 1

Заполняем ресурсный лист.

Рис. 4: Ресурсный лист.

					· ·					
		Единицы	Vnatvoo		Макс.	Crausanzuag	Ставка	20700711110		Базовый
	_	измерения	Краткое	_		Стандартная		Затраты на		
Название ресурса 🔻	Тип 🔻	материалов ▼	название 🕶	Группа →	единиц →	ставка →	сверхурочны →	использ. →	Начисление 🔻	календарь -
Ведущий программист	Трудовой		В	Программ	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#4	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		C	Анализ	100%	20,00 ₽/ч	30,00 ₽/ч	300,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		X	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		T	Документ	100%	5,00 ₽/ч	7,00 ₽/ч	20,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		3	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корресп	Трудовой		M	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод дань	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00₽	Пропорциональн	Стандартный

4. **Задание 2**

Назначаем ресурсам задачи. Дополнительно для задачи 8 арендуем сервер, который работает 24 часа в сутки.

Рис. 5: Список задач.

					r 1		
0	Режим задачи ▼	Название задачи 🔻	Длительнос 🕶	Начало 🕶	Окончание 🕶	Предшественник -	Названия ресурсов
	-5	₄ lr2_2	27,6 нед	Вт 01.03.22	Пн 19.09.22		
		Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
		₄ Создание интерфейса	22 нед	Вт 01.03.22	Cp 10.08.22	1	
		⊳ Разработка дизайна интерфейса	5 нед	Вт 01.03.22	Cp 06.04.22		
	-3	Программировани интерфейса	3 нед	Чт 21.07.22	Cp 10.08.22	3;12	Программист#3; Программист#4
	-3	 Построение базы объектов 	17 нед	Вт 01.03.22	Ср 06.07.22		Сервер
Ť	=,	Анализ и построение структруы базы объектов	2 нед	Вт 01.03.22	Cp 16.03.22		Системный аналитик
	-3	Программировани средств обработки базы	3 нед	Чт 17.03.22	Cp 06.04.22	9	Программист#3; Программист#4
	-3	Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 07.04.22	Cp 06.07.22	10	Наборщик данных#1
	-5	₄ Создание ядра GIS	19 нед	Вт 01.03.22	Cp 20.07.22		
i		Анализ и проектирование ядра	3 нед	Вт 01.03.22	Cp 23.03.22		Ведущий программист Системный
		Создание модели ядра	5 нед	Чт 24.03.22	Cp 27.04.22	13	Ведущий программист
	-3	Тестирование модели ядра	1 нед	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	14	Программист#1
	-5	Создание рабочей версии	10 нед	Cp 11.05.22	Cp 20.07.22	15	Ведущий программист
	=5	Создание мультимелиа -	6 нед	Чт 07.04.22	Вт 24.05.22	3	Мультимедиа-корре

Рис. 6: Список задач.

		Тестирование модели ядра	1 нед	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	14	Программист#1
		Создание рабочей версии	10 нед	Cp 11.05.22	Cp 20.07.22	15	Ведущий программист
	-5	Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Чт 07.04.22	Вт 24.05.22	3	Мультимедиа-корре
ŧ	-5	Создание справочной системы	2 нед	Чт 11.08.22	Cp 24.08.22	7	Технический писатель
	-3	⁴ Создание руководства пользователя	3,4 нед	Чт 28.07.22	Пт 19.08.22	7ОН-10 дней	
i	-5	Разработка дизайна руководства	1 нед	Чт 28.07.22	Cp 03.08.22		Художник-дизайнер
ŧ	-5	Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 01.08.22	Пт 19.08.22	20НН+2 дней	Технический писатель
	=5	₄ Создание web-сайта и поддержка	4,2 нед	Пн 01.08.22	Пн 29.08.22		
		Разработка структуры сайта	1 день	Пн 01.08.22	Пн 01.08.22	21HH	Web-дизайнер
ŧ		Разработка дизайна сайта	1 нед	Вт 02.08.22	Пн 08.08.22	23	3D аниматор; Web-дизайнер;Худо
	-5	Наполнение сайта	3 нед	Вт 09.08.22	Пн 29.08.22	24	Web-дизайнер
	-9	Тестирование сайта	4 нед	Вт 23.08.22	Пн 19.09.22	220Н-1 нед	Ведущий программи
	-5,	Сдача в эксплуатацию	0 нед	Пн 19.09.22	Пн 19.09.22	26	

Перегрузка ресурсов:

- 1) Системный аналитик одновременно выполняет задачи 9 (Анализ и построение структуры базы объектов) и 13 (Анализ и проектирование ядра).
- 2) Технический писатель одновременно выполняет задачи 21 (Написание руководства пользователя) и 18 (Создание справочной системы).
- 3) Художник-дизайнер одновременно выполняет задачи 20 (Разработка дизайна руководства) и 24 (Разработка дизайна сайта).

Рис. 7: Использование сервера.

₄ Сервер	3 057 ч	6 114,00 ₽
Построение базы о	3 057 ч	6 114,00 ₽

Добавим фиксированные затраты для задач 2, 8 и 12.

Рис. 8: Затраты.

	1					
Название задачи 🔻	Фиксированны затраты ▼	Начисление фикс. затрат ▼	Общие затраты ▼	Базовые 🗸	Отклонени 🕶	Фактические 🕶
₄ lr2_2	0,00₽	порциональное		0,00₽	48 190,00 ₽	0,00 ₽
Начало проекта	0,00₽	ропорциональное	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00 \$
₄ Создание интерфейса	1 000,00 ₽	эопорциональное	5 550,00 ₽	0,00₽	5 550,00 ₽	0,00 £
⊳ Разработка дизайна интерфейса	0,00₽	эопорциональное	2 770,00 ₽	0,00₽	2 770,00 ₽	0,00 ₤
Программировани интерфейса	0,00₽	ропорциональное	1 780,00 ₽	0,00₽	1 780,00 ₽	0,00 \$
⁴ Построение базы объектов	1 000,00 ₽	эопорциональное	15 644,00 ₽	0,00₽	15 644,00 ₽	0,00 8
Анализ и построение структруы базы объектов	0,00₽	ропорциональное	1 900,00 ₽	0,00₽	1 900,00 ₽	0,00 £
Программировани средств обработки базы	0,00₽	ропорциональное	1 780,00 ₽	0,00₽	1 780,00 ₽	0,00 \$
Наполнение базы объектов	0,00₽	ропорциональное	4 850,00 ₽	0,00₽	4 850,00 ₽	0,00 \$
₄ Создание ядра GIS	1 000,00 ₽	опорциональное	18 680,00 ₽	0,00₽	18 680,00 ₽	0,00

Задание 3

Анализ затрат по группам ресурсов.

Заходим в представление Использование ресурсов и устанавливаем группировку.

Рис. 9: Затраты по группам ресурсов.

Название ресурса 🔻	Трудозатрать 🕶	Затраты	*
Группа: Нет значения	3 057 ч		6 114,00 ₽
▷ Группа: Internet	168 ч		1 326,00 ₽
⊳ Группа: Анализ	200 ч		4 600,00 ₽
Группа: Ввод данных	2 400 ч		4 850,00 ₽
▷ Группа: Дизайн	440 ч		3 940,00 ₽
Группа: Документаци	200 ч		1 040,00 ₽
▷ Группа: М-медиа	240 ч		740,00 ₽
Р Группа: Программир	2 720 ч	2	22 580,00 ₽

Для графического представления воспользуемся Google Docs.

Рис. 10: Таблица.

Группа ресурсо	Трудозатраты (часы)	Затраты (рубли)
Сервер	3057	p.6 114,00
Internet	168	p.1 326,00
Анализ	200	p.4 600,00
Ввод данных	2400	p.4 850,00
Дизайн	440	p.3 940,00
Документация	200	p.1 040,00
М-медиа	240	p.740,00
Программирова	2720	p.22 580,00

Рис. 11: Информация о затратах по структурным группам ресурсов.

Информация о затратах по структурным группам ресурсов





Рис. 12: Информация о трудозатратах по структурным группам ресурсов.

Информация о трудозатратах по структурным группам ресурсов



Как видим, на программистов приходится большая часть и затрат 50%, и трудозатрат 29%.

На сервер приходится 13.5% затрат.

Также одной из больших затрат является анализ 10%, хотя выполняет всего 2%.

Также затраты на ввод данных (наборщиков текста) составляют 11% от общего бюджета, несмотря на то, что они выполняют 25.5% работы.

Во всех остальных случаях объем работ и деньги в процентном соотношении примерно эквивалентны.

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы No2 продолжается изучение основных возможностей Microsoft Project. Были созданы списки ресурсов, назначены ресурсы задачам и проведен анализ затрат по группам ресурсов.

В результате было выяснено, что программный проект укладывается в выделенный бюджет (48190 рублей из 50 000 рублей). Также системный аналитик, художник-дизайнер и технический писатель перегружены.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 3

Дисциплина Экономика программной инженерии. **Тема** Оптимизация параметров проекта.

Выравнивание загрузки ресурсов. Учет периодических задач.

Минимизация критического пути

Студент Сусликов Д.В.

Группа ИУ7-85Б

Оценка (баллы)

Преподаватель Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.

1. Основное задание

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2. Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

Причины перегрузки ресурсов, получившейся как результат выполнения лабораторной работы \mathbb{N}_2 : использование одного ресурса одновременно в двух задачах. Ниже пример.



В соответствии с первым заданием в проекте была произведена ликвидация перегрузки ресурсов при помощи автоматических параметров выравнивания. Автоматическое выравнивание — задачи, в которых задействованы перегруженные ресурсы, смещаются, при этом первыми на выполнение ставятся критические задачи необходимые для успешного завершения проекта.

Рис. 2: Ликвидация перегрузки.

	0	Режим задачи ▼	Название задачи 🔻	Длительнос ↓	Начало 🕶	Окончание 🕶	Предшественния 🕶	Названия ресурсов
0	(₄ lr3_1	28 нед	Вт 01.03.22	Cp 21.09.22		
1			Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22		
2		-5	 Создание интерфейса 	22 нед	Вт 01.03.22	Cp 10.08.22	1	
3		-5	Разработка дизайна интерфейса	5 нед	Вт 01.03.22	Cp 06.04.22		
4		=5	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Вт 01.03.22	Cp 23.03.22		Художник-дизайне
5		-5	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Вт 01.03.22	Cp 16.03.22	4HH	3D аниматор
6		-5	Создание заставки	3 нед	Чт 17.03.22	Cp 06.04.22	5	3D аниматор
7		-5	Программирование интерфейса	3 нед	Чт 21.07.22	Cp 10.08.22	3;12	Программист#3; Программист#4
8		-5	 Построение базы объектов 	17 нед	Чт 24.03.22	Cp 27.07.22		Сервер
9		-5	Анализ и построение структруы базы объектов	2 нед	Чт 24.03.22	Cp 06.04.22		Системный аналитик
10		- 5	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Чт 07.04.22	Cp 27.04.22	9	Программист#3; Программист#4
11		- 5	Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 28.04.22	Cp 27.07.22	10	Наборщик данных#1
12		-5	₄ Создание ядра GIS	19 нед	Вт 01.03.22	Cp 20.07.22		
13			Анализ и проектирование ядра	3 нед	Вт 01.03.22	Cp 23.03.22		Ведущий программист Системный
14		- 5	Создание модели ядра	5 нед	Чт 24.03.22	Cp 27.04.22	13	Ведущий программист
15			Тестирование модели ядра	1 нед	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	14	Программист#1
16		=,	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Cp 11.05.22	Cp 20.07.22	15	Ведущий программист
17			Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Чт 07.04.22	Вт 24.05.22	3	Мультимедиа-корр


Рис. 3: Ликвидация перегрузки.

				-	_ •		
18		Создание справочной системы	2 нед	Пн 22.08.22	Пт 02.09.22	7	Технический писатель
19	-5)	 Создание руководства пользователя 	3,4 нед	Чт 28.07.22	Пт 19.08.22	70Н-10 дней	
20	-5	Разработка дизайна руководства	1 нед	Чт 28.07.22	Cp 03.08.22		Художник-дизайнер
21	-5	Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 01.08.22	Пт 19.08.22	20НН+2 дней	Технический писатель
22		[⊿] Создание web-сайта и поддержка	4,6 нед	Пн 01.08.22	Cp 31.08.22		
23	-3	Разработка структуры сайта	1 день	Пн 01.08.22	Пн 01.08.22	21HH	Web-дизайнер
24		Разработка дизайна сайта	1,4 нед	Вт 02.08.22	Cp 10.08.22	23	3D аниматор; Web-дизайнер;Худо
25		Наполнение сайта	3 нед	Чт 11.08.22	Cp 31.08.22	24	Web-дизайнер
26		Тестирование сайта	4 нед	Чт 25.08.22	Cp 21.09.22	22ОН-1 нед	Ведущий программист
27	-5	Сдача в эксплуатацию	0 нед	Cp 21.09.22	Cp 21.09.22	26	

3. Учет периодических задач в плане проекта


Добавляем задачу совещание с периодичностью в 1 неделю по средам длительностью чвс.

Рис. 4: Совещание.




Добавляем сотрудников.

Рис. 5: Сотрудники на совещании.




Устраняем с помощью автоматического выравнивания по часам.

Рис. 6: Автоматическое выравнивание по часам.




После выравниваний затраты вышли из бюджета и сильно сдвинулась дата окончания проекта:

Рис. 7: Полученные неудовлетворительные результаты.



Настроим сведения о затратах каждого сотрудника, который участвует в совещании, так как не будем платить затрату на использование в совещании.

Рис. 8: Сведения о затратах каждого сотрудника.



Назначим тип затрат для сотрудников на совещании:

Рис. 9: Назначение типа затрат для сотрудников.

	i nc. 5. Hasha i	onno imia	Saipai Aim co	трудиниов.
	■ Web-дизайнер	198 ч	1 536,00 ₽	
	Наполнение сайт	120 ч	890,00₽	Α
	Разработка дизаі	40 ч	330,00₽	Α
	Разработка стру	8 4	106,00₽	Α
T	Совещание 1	14	7,00₽	В
T	Совещание 2	14	7,00₽	В
	Совещание 3	14	7,00₽	В
	Совещание 4	14	7,00₽	В
	Совещание 5	14	7,00₽	В
	Совещание б	14	7,00₽	В
	Совещание 7	14	7,00₽	В
	Совещание 8	14	7,00₽	В
	Совещание 9	14	7,00₽	В
	Совещание 10	14	7,00₽	В
	Совещание 11	14	7,00₽	В
	Совещание 12	14	7,00₽	В
	Совещание 13	14	7,00₽	В
	Совещание 14	14	7,00 ₽	В
	Совещание 15	14	7,00₽	В
	Совещание 16	14	7,00₽	В
	Совещание 17	14	7,00₽	В
	Совещание 18	14	7,00₽	В
	Совещание 19	14	7,00₽	В
	Совещание 20	14	7,00₽	В
	Совещание 21	14	7,00₽	В
	Совещание 22	14	7,00₽	В
	Совещание 23	14	7,00₽	В
	Совещание 24	14	7,00₽	В
	Совещание 25	14	7,00₽	В
	Совещание 26	14	7,00₽	В
	Совеннание 27	1 u	7 NN P	R


Тогда получаем:

Рис. 10: После изменений.

Режим	1 110.	10. 110	0010	110101				
	Название задачи	4	Длите	льнос∵ 🕶	Начало	-	Окончан	ние 🕶
-3	⊿ lr3_2_V2		28,8 F	ед	Вт 01.03	3.22	Вт 27.0	9.22
Название	е задачи 🔻	Фиксиров затраты	заннь	Начисл			Общие атраты	•
⊿ lr3_2_	V2		0,00₽	порци	ональн	oe	49 958,	00₽

Бюджет соответсвтует требуемому условию в 50000, однако срок окончания работы – нет, поэтому следует провести отпимизацию по времени.

Для этого назначим на все задачи, в которых участвуют не все программисты, всех свободных. Так получилось добавить рабочие ресуры в задачи 7, 10, 14, 15, 16, 26



Тогда получаем удовлетворительные результаты:

Рис. 12: После оптимизации.


Название задачи .	Длительнос .	- Начало -	Окончание 🔻
₄ lr3_2_V2	19,29 нед	Вт 01.03.22	Пт 22.07.22
Название задачи ▼	Общие затраты	•	
lr3_2_V2	48 586,14	₽	

4. Оптимизация критического пути

Для оптимизации мы добавили в задачи связанные с программированием дополнительных программистов. И также сократили сроки проведения совещаний.

Оптимизированный критический путь.

Рис. 13: Критический путь.



Далее приведем статистику затрат и трудозатрат, для графического представления воспользуемся Google Docs.

Рис. 14: Таблица.

Группа ресурсо	Трудозатраты (часы)	Затраты (рубли)
Сервер	2805	p.5 610,00
Internet	189	p.1 473,00
Анализ	221	p.5 020,00
Ввод данных	2400	p.4 850,00
Дизайн	482	p.4 276,00
Документация	221	p.1 145,00
М-медиа	261	p.803,00
Программирова	2741	p.22 409,00

Рис. 15: Информация о затратах по структурным группам ресурсов.

Информация о затратах по структурным группам ресурсов





Рис. 16: Информация о трудозатратах по структурным группам ресурсов.

Информация о трудозатратах по структурным группам ресурсов



Как видим, на программистов приходится большая часть и затрат 49.2%, и трудозатрат 29.4%.

Сервер остается вторым по размеру затрат – 12.3%.

Статистика трудозатрат и затрат не претерпела сильных изменений.

Далее сохраним базовый план.

Рис. 17: Базовый план. X Задание базового плана Задать базовый план Базовый план ○ Задать промежуточный план Скопировать: Запланированное начало или окончание Начало1/окончание1 Для: всего проекта О вы<u>б</u>ранных задач Сведение базовых планов во все суммарные задачи <u>и</u>з подчиненных в выбранные суммарные задачи По умол<u>ч</u>анию

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, в проекте были учтены еженедельные совещания по средам.

OK

Отмена

Также была произведена разгрузка использованных ресурсов и оптимизация финансовых и временных затрат. В итоге, проект укладывается как в рамки бюджета: затраты — 48.586,14 рублей, так и во временные рамки — срок окончания 22 июля.

Ресурсы в проекте не перегружены.

<u>С</u>правка



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 4

Дисциплина Экономика программной инженерии. **Тема** Актуализация параметров проекта.

Ввод фактических данных для

задач и просмотр отклонений от контрольного плана

Студент Сусликов Д.В.

Группа ИУ7-85Б

Оценка (баллы)

Преподаватель Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.

1. Основное задание

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2. Задайте дату отчета (20 апреля).

Рис. 1: Дата отчета.

Дата отчета о состоянии

Выберите дату: 20.04.2022

Отмена

Рис. 2: Заполнение процента выполнения задач.

Ο<u>Κ</u>

Обновление проекта		×
Обновить трудозатраты как завершенные по:	Cp 20.04.22	~
 устанавливать % завершения в диапазоне от 0 до 100 		
Оуста <u>н</u> авливать % завершения равным только 0 или 100		
\bigcirc Переп <u>л</u> анировать незавершенные трудозатраты с началом после:	Cp 20.04.22	~
Для:		
<u>С</u> правка	ОК	Отмена


3. Внесите фактические данные для отдельных задач проекта (по заданию преподавателя).

Задачи:

- 6 закончилась на неделю позже
- 9 началась на неделю позже
- 14 ведущий программист с 1 апреля на 10 дней ушёл на повышение квалификации, после этого з/п у него выросла на 10%
- 10 выполнена на 50%
- Мультимедиа-корреспондент с 5 апреля ушёл на недельный больничный
- с 1 апреля на совещания назначаются только те ведущие специалисты, что работали за неделю до совещания и неделю после


Изменяем дату окончания Задачи 6:

Рис. 3: Новая дата окончания Задачи 6.



Изменяем дату начала Задачи 9:

Рис. 4: Новая дата начала Задачи 9.




На промежуточном результате видны переработки, которые в конце будут исправлены.

Рис. 5: Промежуточный результат.

6	=	-5	Создание заставки	3 нед	Чт 24.03.22	Чт 14.04.22	5
7		-5	Программировани	1,5 нед	Cp 08.06.22	Вт 21.06.22	3;12
8		-5	4 Построение базы об	15,55 нед	Чт 31.03.22	Пн 25.07.22	
9	=	-5	Анализ и построен	2 нед	Чт 31.03.22	Чт 14.04.22	
10	ŧ	-5	Программировани	1,5 нед	Чт 14.04.22	Пн 25.04.22	9
11		-5	Наполнение базы	12 нед	Пн 25.04.22	Пн 25.07.22	10
12		-5	₄ Создание ядра GIS	13,17 нед	Вт 01.03.22	Cp 08.06.22	
13		-5	Анализ и проектир	3 нед	Вт 01.03.22	Чт 24.03.22	
14	i	-5	Создание модели	2,2 нед	Чт 24.03.22	Cp 20.04.22	13
15	ŧ	-5	Тестирование мод	0,25 нед	Cp 20.04.22	Чт 21.04.22	14
16	ŧ	-5	Создание рабочей	6,12 нед	Чт 21.04.22	Cp 08.06.22	15
17	ŧ	-5	Создание мультимед	6 нед	Пт 15.04.22	Чт 02.06.22	3


Ведущий программист с 1 апреля на 10 дней ушёл на повышение квалификации.

Рис. 6: Уход на повышение квалификации.



Повышение $3/\pi$ ведущему программисту на 10%.


Рис. 7: Повышение з/п ведущему программисту.



Возникает еще перегрузка для ведущего программиста, что будет ликвидирована в конце.


Отмечаем, что Задача 10 выполнена на 50%.

Рис. 8: Задача 10 выполнена на половину (не выполнена на половину).



Мультимедиа-корреспондент с 5 апреля ушёл на недельный больничный.

Рис. 9: Больничный для мультимедиа-корреспондента.



Убираем ненужные часы для совещаний для определенных работников и проводим выравнивания ресурсов.

Рис. 10: Исключение из ненужных для сотрудника совещаний.

	J	r I Jr	
⁴ Группа: Internet	180 ч	1 410,00 ₽	
■ Web-дизайнер	180 ч	1 410,00 ₽	
Наполнение сайт	120 ч	890,00₽	A
Разработка дизаг	40 ч	330,00₽	A
Разработка стру	8 4	106,00₽	A
Совещание 1	14	7,00₽	В
Совещание 2	14	7,00₽	В
Совещание 3	14	7,00₽	В
Совещание 4	14	7,00₽	В
Совещание 5	14	7,00₽	В
Совещание 6	14	7,00₽	В
Совещание 7	14	7,00₽	В
Совещание 18	14	7,00₽	В
Совещание 19	14	7,00₽	В
Совещание 20	14	7,00₽	В
Совещание 21	14	7,00₽	В
Совещание 22	14	7,00₽	В
Совещание 8	0 ч	0,00₽	В
Совещание 9	0 ч	0,00₽	В
Совещание 10	0 ч	0,00₽	В
Совещание 11	0 ч	0,00₽	В
Совещание 12	0 ч	0,00₽	В
Совещание 13	0 ч	0,00₽	В
Совещание 14	0 ч	0,00₽	В
Совещание 15	0 ч	0,00₽	В
Совещание 16	0 ч	0,00₽	В
Совещание 17	0 ч	0,00₽	В
Совещание 23	0 ч	0,00₽	В
_			

После этого получаем.

Рис. 11: Итог после выполнения всех заданий.

0	Режим	Название задачи	Длительнос →		Окончание 🕶	Отклонение
(-3	△ Ir4BALANCing2	21,77 нед	Вт 01.03.22	Вт 09.08.22	2,47 нед
	-3	Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	0 нед
	-5	₄ Создание интерфейса	16,89 нед	Вт 01.03.22	Cp 06.07.22	2,22 нед
	=5	⊿ Разработка дизайна интерфейса	7,83 нед	Вт 01.03.22	Cp 27.04.22	2,68 нед
	=5	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Вт 01.03.22	Чт 24.03.22	0 нед
		Разработка 3D графических элементов	2 нед	Вт 01.03.22	Чт 17.03.22	0 нед
==	-5	Создание заставки	3 нед	Cp 06.04.22	Cp 27.04.22	0 нед
	-5	Программировани интерфейса	1,5 нед	Пт 24.06.22	Cp 06.07.22	0 нед
	-5)	⁴ Построение базы объектов	15,8 нед	Чт 31.03.22	Вт 26.07.22	0,25 нед
	=3	Анализ и построение структруы базы объектов	2 нед	Чт 31.03.22	Чт 14.04.22	0 нед
		Программировани средств обработки базы	1,5 нед	Чт 14.04.22	Вт 26.04.22	0 нед
	-5	Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 26.04.22	Вт 26.07.22	0 нед
		⊿ Создание ядра GIS	15,39 нед	Вт 01.03.22	Пт 24.06.22	2,22 нед
	-5	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Вт 01.03.22	Чт 24.03.22	0 нед

Рис. 12: Итог после выполнения всех заданий.

warpen ere				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	April 100 to 100
-5	Создание модели ядра	2,82 нед	Чт 24.03.22	Чт 14.04.22	0,62 нед
	Тестирование модели ядра	0,25 нед	Чт 14.04.22	Чт 21.04.22	0 нед
	Создание рабочей версии ядра	8,21 нед	Чт 21.04.22	Пт 24.06.22	2,1 нед
	Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Cp 27.04.22	Cp 15.06.22	0 нед
	Создание справочной системы	2 нед	Пт 15.07.22	Пт 29.07.22	0 нед
	^₄ Создание руководства пользователя	3,48 нед	Cp 22.06.22	Пт 15.07.22	0 нед
=5	Разработка дизайна руководства	1 нед	Cp 22.06.22	Cp 29.06.22	0 нед
=,	Написание руководства пользователя	3 нед	Пт 24.06.22	Пт 15.07.22	0 нед
	₄ Создание web-сайта и поддержка	4,9 нед	Пт 24.06.22	Чт 28.07.22	0,18 нед
-5	Разработка структуры сайта	1 день	Пт 24.06.22	Пн 27.06.22	0 дней
	Разработка дизайна сайта	1,45 нед	Пн 27.06.22	Cp 06.07.22	0,03 нед
-5	Наполнение сайта	3 нед	Cp 06.07.22	Чт 28.07.22	0 нед
-5	Тестирование сайта	2,58 нед	Чт 21.07.22	Вт 09.08.22	0,08 нед
-5	Сдача в эксплуатаци	0 нед	Вт 09.08.22	Вт 09.08.22	0 нед

Рис. 13: Итог после выполнения всех заданий.

48 291,79 ₽	0,00₽	порциональное	48 586,14 ₽	-294,35 ₽
затраты ▼	затраты 🔻	фикс. затрат 🔻	Базовые 🔻	Отклонени 🕶
Общие	Фиксированны	Начисление		

Срок окончания сдвигается с 27 июля на 9 августа. Затраты уменьшились с 48586,14 рублей до 48291,14.

Таким образом, хоть срок окончания сдвинулся вперед, проект все равно укладывается во временные рамки. Хоть сроки работ и увеличилсь, бюджет не увеличился, а лишь наоброт уменьшился, это связано с тем, что были убраны лишние люди с совещаний.

Вывести линию прогресса.




Рис. 14: Линия прогресса.

Видно, что линия выгнута буквой «V» влево, это значит, что задачи запаздывают по сроку.

Способ решения. Эти накладки связаны с тем, что ведущий программист и мультимедиа-корреспондент становятся недоступны на некий срок. Чтоюы решить эти проблемы достаточно на время их отсутствия нанять им замену.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 5

Дисциплина Экономика программной инженерии. **Тема** Контроль хода выполнения проекта

с помощью средств анализа затрат.

Анализ рисков по методу PERT. Работа с отчетами.

Студент Сусликов Д.В.

Группа ИУ7-85Б

Оценка (баллы)

Преподаватель Барышникова М.Ю., Силантьева А.В.

1. Основное задание

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2. Задание 1

Выведем таблицу освоенного объема.

Рис. 1: Освоенный объем.

Название задачи 🔻	Запланированный объем - 3О (БСЗР) ▼	Освоенный объем - ОО (БСВР) ▼	Ф3 (ФСВР) ▼	ОКП ▼	ОПС ▼	попз 🔻	БПЗ ▼
₄ lr5	17 755,11 ₽	15 341,59 ₽	13 614,72 ₽		1 726,87 ₽	43 117,21 ₽	
₄ Создание интерфейса	3 247,29 ₽	2 641,90 ₽	2 506,00 ₽	-605,39 ₽	135,90 ₽	5 359,37 ₽	5 650,00 ₽
Программировани интерфейса	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	1 880,00 ₽	1 880,00 \$
₄ Создание ядра GIS	8 259,02 ₽	8 105,30 ₽	7 753,72 ₽	-153,71₽	351,58₽	17 407,45 ₽	18 196,78 ₽
Тестирование модели ядра	423,44 ₽	424,84 ₽	424,84 ₽	1,40₽	0,00₽	480,00₽	480,00 ₽
Создание рабочей версии ядра	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	9 650,49 ₽	9 412,87 €
 Создание руководства пользователя 	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00 ₽	1 010,00 ₽	1 010,00 ₽
Разработка дизайна руководства	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	390,00₽	390,00 ₽
Написание руководства пользователя	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	620,00 ₽	620,00 £
[⊿] Создание web-сайта и поддержка	0,00₽	0,00₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	2 106,00 ₽	2 106,00 ₽
Разработка структуры сайта	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	106,00₽	106,00 ₽
Разработка дизайна сайта	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	1 110,00 ₽	1 110,00 ₽
Наполнение сайта	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	890,00₽	890,00 ₽
Тестирование сайта	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	4 036,48 ₽	3 942,36 ₽
Сдача в	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00₽	0,00 ₽

Проанализируем затраты по методике освоенного объема:

Запланированный объем (ЗО) – средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете. В нашем проекте: 17755,11 рублей.


Базовая стоимость выполненных работ (**BCBP**)— средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете. В нашем проекте: 15341,59 рублей (отклонение от базовой стоимости запланированных работ - 2413,52 рублей).

Фактические затраты или фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР)— средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета. В случае проекта: 13614,72 рублей (отклонение от базовой стоимости выполненных работ -513,13 рублей).

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) – ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. Для проекта: 43117.49 рублей.

3. Задание 2

Отобразим отчеты о бюджетной стоимости во вкладке «Отчеты» «Наглядные отчеты».



Из приведенного графика следует, что наибольшие затраты пришлись на 26 неделю (27.06-1.07). В это время выполнялись задачи: программирование интерфейса, наполнение базы объектов, создание рабочей версии ядра, разработка дизайна руководства, написание руководства пользователя, разработка дизайна сайта.

Выведем на экран задачи, превышающие бюджетную стоимость.

Рис. 3: Превышение затрат.

Название	% завершени я	Затраты	Базовые затраты	Отклонени е по стоимости
Начало проекта	100%	0,00₽	0,00₽	0,00₽
Создание интерфейса	68%	5 650,00₽	5 650,00 ₽	0,00₽
Построение базы объектов	18%	15 263,94 ₽	15 240,00 ₽	23,94₽
Создание ядра GIS	42%	18 459,37 ₽	18 196,78 ₽	262,59₽
Создание мультимедиа - наполнения	0%	740,00₽	740,00 ₽	0,00₽
Создание справочной системы	0%	420,00₽	420,00₽	0,00₽
Создание руководства пользователя	0%	1 010,00₽	1 010,00 ₽	0,00₽
Создание web-сайта и поддержка	0%	2 106,00 ₽	2 106,00 ₽	0,00₽
Тестирование сайта	0%	4 036,48 ₽	3 942,36 ₽	94,12₽
Сдача в эксплуатацию	0%	0,00₽	0,00₽	0,00₽
Совещание	38%	606,00₽	1 281,00 ₽	-675,00₽

Задачи построение базы объектов, создание ядра GIS, тестирование сайта превышают базовые затраты, однако удалось сократить расходы на совещаниях.

4. Задание 3

Предложим альтернативную декомпозицию работ по этапам разработки ПО.

Рис. 4: Альтернативная декомпозиция.

				1	
Режим задачи ▼	Название задачи 🔻	Длительнос ▼	Начало 🔻	Окончание 🔻	Отклонение длительности •
<u> </u>	₄ lr5	21,65 нед	Вт 01.03.22	Вт 09.08.22	2,36 нед
<u> </u>	Начало проекта	0 нед	Вт 01.03.22	Вт 01.03.22	0 нед
<u> </u>	Анализ и проектирование	8,28 нед	Вт 01.03.22	Пт 29.04.22	8,28 нед
<u> </u>	⊳ Разработка дизайна	12,28 нед	Вт 01.03.22	Чт 02.06.22	12,28 нед
<u> </u>	⊳ Разработка	13,1 нед	Чт 07.04.22	Чт 14.07.22	13,1 нед
<u> </u>	Наполнение	12,18 нед	Пн 18.04.22	Вт 19.07.22	12,18 нед
<u> </u>	Тестирование	10,25 нед	Чт 19.05.22	Пн 01.08.22	10,25 нед
<u> </u>	Документирование	5,48 нед	Чт 30.06.22	Вт 09.08.22	5,48 нед
<u> </u>	Сдача в эксплуатацию	0 нед	Вт 09.08.22	Вт 09.08.22	0 нед
<u> </u>	⊳ Совещание	20,6 нед	Cp 02.03.22	Cp 03.08.22	1,98 нед

В результате дата окончание не изменилась, а бюджет уменьшились до 48014 рублей, что сэкономило 572,14 рублей.

Рис. 5: Альтернативная декомпозиция.

₄ lr5	48 014,00 ₽	3 000,00 ₽	порциональное	48 586,14 ₽	-572,14 ₽
Название задачи 🔻	Общие затраты ▼	Фиксированні затраты *	Начисление фикс. затрат ▼	Базовые 🔻	Отклонени 🔻
представления задач		представления ресурст		OR	1

Вывод

В проекте был проведен анализ базового и фактического плана на 20 апреля.

У руководителя проекта наибольшая потребность в средствах возникнет на 26 неделе.

Проведен альтернативный вариант декомпозиции задачи, который оказался чуть лучше изначального (время окончания проекта не изменилось, однако бюджет уменьшился на 572,14 рублей), так что лучшим вариантом будет оставить альтернативный вариант.